DOBAVLJAČ -Naziv	RITEL	
Br. ugovora	450/1-24	19-02/24
Datum ugovora	20.02.2024.	23.02.2024.

Broj fak./prof.	Datum	Realizacija neto	Realizacija bruto	Avans	Za uplatu	Valuta	Uplata po fak./prof.	Plaćeno	Datum plaćanja
P 0703-1/2024	07.03.2024.	6.751.265,54	6.751.265,54		6.751.265,54	12.03.2024.	P 0703-1/2024	6.751.265,54	12.03.2024.
AV 03-04/2024	13.04.2024.	6.751.265,54	6.751.265,54						
F 03-13/2024	02.04.2024.	4.611.534,31	4.611.534,31	1.383.306,83	3.228.227,48	27.05.2024.	F 03-13/2024	2.995.741,79	09.04.2024.
F 04-11/2024	26.04.2024.	838.256,32	838.256,32	251.526,32	586.730,00	25.06.2024.	F 04-11/2024	544.399,64	25.06.2024.
F 05-13/2024	24.05.2024.	3.646.104,03	3.646.104,03	1.094.287,12	2.551.816,91	23.07.2024.	F 05-13/2024	2.368.718,87	07.06.2024.
F 06-05/2024	24.06.2024.	6.184.196,39	6.184.196,39	1.856.631,92	4.327.564,47	23.08.2024.	F 06-05/2024	4.017.394,84	05.08.2024./06.08.2024.
F 07-17/2024	31.07.2024.	1.578.016,24	1.578.016,24	473.772,73	1.104.243,51	29.09.2024.	F 07-17/2024	1.025.704,81	26.09.2024.
F 08-13/2024	29.08.2024.	2.273.610,89	2.273.610,89	682.662,38	1.590.948,51	28.10.2024.	F 08-13/2024	1.477.505,73	29.10.2024.
F 09-14/2024	30.09.2024.	4.948.293,31	4.948.293,31	1.009.079,41	3.939.213,90	29.11.2024.	F 09-14/2024	3.689.121,17	22.11.2024.
F 10-18/2024	31.10.2024.	309.535,36	371.442,43	0,00	371.442,43	30.12.2024.	F 10-18/2024	355.965,66	24.12.2024.
F 11-11/2024	28.11.2024.	458.327,25	549.992,70	0,00	549.992,70	27.01.2025.	F 11-11/2024	527.740,03	23.01.2025.